แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557-2558

1. แผนการดำเนินงาน

ที่	รายละเอียดที่ต้องดำเนินงาน	กำหนดส่ง	ระยะเวลาดำเนินงาน															
			มกราคม 56				กุมภาพันธ์ 56				มีนาคม 56				เมษายน 56			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	หน่วยงานกรอกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได้)	15 ก.พ. 56	●	-	-	-	-	-	▶									
2.	หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557-2558	20 ก.พ. 56				●	-	-	-	▶								
3.	คณะทำงานรวบรวมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงาน	25 ก.พ. 56							●	▶								
4.	คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558 เสนอมหาวิทยาลัย	25 มี.ค. 56								●	-	-	-	▶				
5.	มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนแม่บทไอซีที	เม.ย. 56												●	-	-	▶	
6.	มหาวิทยาลัยส่งแผนแม่บทไอซีที ให้กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงไอซีที																●	- - - ▶

<u>หมายเหตุ</u> เพื่อให้ทันกับระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ที่จะพิจารณาประมาณเดือน เมษายน

2. กรอบและแนวทางในการจัดทำโครงการไอซีทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557-2558

1. การจัดทำแผนงาน/โครงการ ต้องให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และภารกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. แต่ละหน่วยงานควรมีกรอบการตั้งงบประมาณในโครงการ โดยประมาณการจาก สัดส่วนเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เกิน 5 % ของงบประมาณแผ่นดินที่หน่วยงานได้รับในแต่ละปี หากไม่เพียงพอให้ใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ หรือจากแหล่งเงินอื่นๆ สนับสนุน
3. โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด Application กับหน่วยงาน และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องพิจารณาให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ ดังนี้
   - 3.1 ระบบสารสนเทศที่จะเสนอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว หรือที่กำลัง พัฒนา
   - 3.2 เป็นระบบงานเฉพาะของหน่วยงานแต่มีผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
   - 3.3 เป็นระบบงานเพื่อพัฒนางานภายในของหน่วยงาน
4. รายการครุภัณฑ์เครือข่ายสามารถจัดเสนอได้เพื่อปรับปรุงหรือขยายระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน
5. รายการครุภัณฑ์ที่เสนอให้อยู่ในรายการและงบประมาณตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ที่กำหนด แต่หากเป็นรายการที่นอกเหนือ ให้ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ ประกอบมาด้วย