แผนดำเนินการ การจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568

ที่	กิจกรรม	2562				2563																							ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	week					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย				พ.ค.				มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1	คำสั่งแต่งตั้ง คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล			12																									
2	ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในมิติต่างๆ เบื้องต้น																												สำนักบริการคอมพิวเตอร์
3	บันทึกแจ้งทุกหน่วยงานส่งข้อมูลโครงการ 4 ปี (65-68)																												ทีมเลขา คกก.
4	ประชุม คกก.ฯ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 65-68 (2 ครั้ง)							#1	#2																				คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
5	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน																												คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
6	ประชุมปรับปรุง (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2565-2568										#1	#2																	คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
7	ปรับปรุง (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2565-2568 ให้สมบุรณ์ เพื่อเตรียมทำประชาพิจารณ์																												คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
8	บันทึกเชิญหน่วยงานร่วมประชาพิจารณ์																												ทีมเลขา คกก.
9	ประชาพิจารณ์ (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2565-2568																												คกก.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
10	รอง IT เสนอ (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2565-2568 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา (กบม. และสภา มก.)																												ทีมเลขา คกก.
11	**มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2565-2568 ที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติ จาก มก.**																												
12	เสนอแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2565-2568 ให้กระทรวง อว. และ DE																												มหาวิทยาลัยฯ